

No.	Hoạt động	Người chỉ đạo Chịu trách nhiệm cho báo cáo	Các hoạt động phụ được thống nhất và báo cáo sẽ được đưa ra (Các nguồn có thể bao gồm- Tờ rơi, video hoặc các mục khác)	Mốc và ngày đến hạn cuối cùng
Hoạt động 1.8 SCAP	Nghiên cứu giám sát chợ bán buôn		<ul style="list-style-type: none"> Hoàn thiện bản công việc cho hoạt động này 	Bản thảo công việc chậm nhất ngày 17 tháng 12 năm 2021
Hoạt động 2.1 SOFRI	Nghiên cứu Quản lý phân bón và giảm chi phí đầu vào 4 nông trại (2+2) Tỉnh Tiền Giang & Đồng Tháp	Peter & Sơn	<ul style="list-style-type: none"> Bản công việc (từ 4 đến 5 trang) Tài liệu đào tạo được chia sẻ với nông dân Tờ thông tin – như là nguồn tài liệu để đào tạo Diễn đàn có sự tham gia (kế hoạch cho năm 2021/2022) 	Bản thảo công việc và tài liệu đào tạo sẵn sàng chậm nhất ngày 17/12/2021 các diễn đàn được lên kế hoạch
Hoạt động 2.1 SOFRI	Bệnh hại xoài (thán thư & đốm đen), nghiên cứu kiểm tra MRL & đóng bao Ghi chú - ghi dữ liệu, kiểm tra MRL cần gần thời điểm thu hoạch - Túi Đài Loan - quan điểm / ý tưởng phát triển túi VN Tỉnh Tiền Giang & Đồng Tháp	Hoa & Uyên	<ul style="list-style-type: none"> Phân tích dữ liệu Bản công việc (4 đến 5 trang) Bài báo (tiếng Việt và tiếng Anh) Tờ thông tin - như một nguồn tài liệu để đào tạo Diễn đàn có sự tham gia - chia sẻ thông qua các trang web của Việt Nam (kế hoạch cho năm 2021/2022) (ví dụ: Pestnet) Thông tin được chia sẻ thông qua các dự án khác để xã hội hóa đến nhiều đối tượng hơn (ví dụ: UNIDO) 	Bản nháp các giấy tờ làm việc và tài liệu đào tạo sẵn sàng trước ngày 17 tháng 12 năm 2021-08-20 21 các diễn đàn được lên kế hoạch
Hoạt động 2.1 SOFRI	Nghiên cứu Xử lý nước nóng (HWT) - Miền Nam Việt Nam 1. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm (21/09) (2 nhiệt độ - nhiệt độ môi trường & mát) 2. Hoạt động nhà đóng gói - cộng tác với hoạt động 2.3 - Chuỗi trình diễn nếu có thể.	Peter & Phong	<ul style="list-style-type: none"> Bài báo viết từ thí nghiệm - nhạy cảm của vỏ xoài & đóng túi (Gửi Tạp chí Việt) Tài liệu đào tạo Công việc xử lý nước nóng (HWT) tại nhà đóng gói - tỉnh Đồng Tháp Diễn đàn có sự tham gia - các nhà đóng gói khác tham gia và xem cách xử lý nước nóng 	Bài báo sẵn sàng đệ trình chậm nhất ngày 17/12/2021
Hoạt động 2.1	Nghiên cứu xử lý nước nóng (HWT) – Úc	Peter & WADPIRD	<ul style="list-style-type: none"> Bản công việc 	Working Paper Draft